宁都县人民政府办公室

〔2020〕46 号

关于印发宁都县“项目建设提速年”重大项目百日攻坚行动方案的通知

各乡镇人民政府，县政府各部门，县属、驻县各单位:

经县政府研究，现将《宁都县“项目建设提速年”重大项目百日攻坚行动方案》印发给你们，请认真抓好落实。

宁都县人民政府办公室

2020 年 8 月 29 日

宁都县“项目建设提速年”重大项目百日攻坚行动方案

根据《赣州市人民政府办公室关于印发“项目建设提速年”重大项目百日攻坚行动方案的通知》(〔2020〕88号）文件精神，为扎实推进我县“项目建设提速年”活动，把稳投资作为“六稳”“六保”工作的重中之重，决定从8月中旬到11月底100天左右时间，在全县开展重大项目百日攻坚行动，特制定本方案。

一、主要目标

按照“提速三季度、冲刺下半年、实现全年胜”的总体要求，以重大重点项目为抓手，推进重大项目提前开工、提前竣工、加快建设、招大引强、储备策划等“五个一批”专项行动，努力实现固定资产投资增长10%的目标，争取排位全市前列。

二、重点工作

（一）提前开工一批项目。采取超常规举措，倒排工期，并联推进项目立项、用地、环评等报建手续，推动一批项目提前在9月底前开工（见附件1）。〔县发改委牵头，县直相关部门及相关乡镇按职责分工负责〕

（二）提前竣工一批项目。坚持挂图作战、统筹推进，全力抢时间、抢进度，推动一批重大项目提前在11月底前建成投运（见附件2）。〔县发改委牵头，县直相关部门及相关乡镇按职责分工负责〕

（三）加快建设一批项目。督促在建项目抢抓施工黄金期，积极争要素、抓服务、促投入，推动一批项目提前在11月底前完成全年投资任务（见附件3）。〔县发改委牵头，县直相关部门及相关乡镇按职责分工负责〕

（四）招大引强一批项目。围绕我县现代轻纺首位产业和食品加工、电子信息等主导产业，瞄准长珠闽、粤港澳大湾区等产业聚集区，紧盯行业龙头企业和知名品牌企业，着力引进一批投资规模大、财税贡献大、产业集聚强的重大项目，力争在11月底前至少完成一个总投资20亿以上项目引进任务。〔县商务局牵头，县直相关部门按职责分工负责〕

（五）储备策划一批项目。抢抓稳投资政策机遇，加快梳理谋划2021年地方政府专项债项目，力争储备数量突破 60个、总投资超过150亿元。对接国家、省重大战略，突出“两新一重”，加快编制“十四五”重大项目清单，力争储备项目投资突破1200亿元。〔县发改委牵头，县直相关部门按职责分工负责〕

三、相关要求

（一）压实主体责任。各项目责任单位要在保证工程质量和施工安全的前提下，组建百日攻坚项目工作专班，列出任务清单，排出时间进度，上足人力，加大马力，确保开工项目迅速启动，续建项目快速建成，竣工项目发挥效益，确保项目建设提速出实效。〔各项目责任单位、县直相关部门按职责分工负责〕

（二）强化问题破解。县直有关部门、有关乡镇要实行“周

调度、月小结、季总结”制度，及时解决审批、用地、资金、征拆等“四难”问题；全面推行“容缺审批+承诺制”办理模式，加大规划、设计、财审等前期工作力度，提升项目前期效率；积极争取省市林业、自然资源用地指标，着重解决征地拆迁、阻工闹工问题，进一步落实有关乡镇人民政府、管线单位征拆责任，依法合规征拆，提高土地保障能力，营造良好的施工环境，确保工程进度不受影响。加大北上争资和政府债、企业债等债券发行力度，拓宽融资渠道。〔县发改委、县自然资源局、县住建局、县生态环境局、县金融局及其他县直相关部门、有关乡镇按职责分工负责〕

（三）加强调度通报。要完善调度推进机制，坚持“五个一”项目推进机制，即“一个项目、一个责任领导、一个责任单位、一支工作队伍、一揽子抓到底”。项目责任领导做到“周调度”，项目责任单位做到“日调度”，加强项目建设调度推进。每周汇总各有关乡镇、各有关部门百日攻坚情况及项目建设情况，报送相关县领导。对月度排名末位的项目，由县重点项目建设推进办下发《工作提醒函》给项目责任单位；对连续两个月排名末位的项目责任单位，由县重点项目建设推进领导小组组长约谈项目单位责任领导；对未完成百日攻坚目标任务的项目责任单位，由县政府领导约谈，并由项目责任单位书面向县委、县政府作出情况说明。对在推进重大项目建设中作出突出贡献的单位和个人予以表彰奖励。加强舆论监督作用，县新闻媒体要走进项目现场，每

月至少曝光一次进度滞后的项目单位和责任单位。〔县发改委牵头，县商务局、县委宣传部，县直相关部门及相关乡镇按职责分工负责〕

附件：1.百日攻坚开工项目清单

2.百日攻坚竣工项目清单

3.百日攻坚加快建设重大项目清单

抄送：县委宣传部。